

附表：

设计变更投资变化汇总表

工程名称：福建省永春县马跳水库供水工程设计变更

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称          | 2021 年初设审定投资 (1) |              |          | 2023 年设计变更投资(2) |              |         | 工程投资增减<br>(2)-(1) |
|----|------------------|------------------|--------------|----------|-----------------|--------------|---------|-------------------|
|    |                  | 建 安 工 程<br>费     | 设 备 购 置<br>费 | 合 计      | 建 安 工 程<br>费    | 设 备 购 置<br>费 | 合 计     |                   |
| 一  | 壅水坝、原水输水管线工程设计变更 | 3544.61          | 73.35        | 3617.96  | 3223.55         | 71.43        | 3294.98 | -322.98           |
| 二  | 进厂道路工程等设计变更      | 1669.55          |              | 1669.55  | 640.05          |              | 640.05  | -1029.50          |
| 三  | 配水管线设计变更         | 4949.44          |              | 4949.44  | 4682.37         |              | 4682.37 | -267.07           |
| 四  | 新增供水线路信息化工程（暂列）  |                  |              |          |                 | 957          | 957     | 957.00            |
|    |                  |                  |              |          |                 |              |         |                   |
|    |                  |                  |              |          |                 |              |         |                   |
|    |                  |                  |              |          |                 |              |         |                   |
|    | 总 计              | 10163.60         | 73.35        | 10236.95 | 8545.97         | 1028.43      | 9574.40 | -662.55           |