
附件1

永春县“绿满桃源 生态永春”三年行动工作
领导小组
为深入开展“绿满桃源 生态永春”三年行动，进一步提高我县城市园林绿化水平和景观品质，经县政府同意，决定成立永春县“绿满桃源 生态永春”三年行动工作领导小组。组成人员名单如下：
组  长：钱永新   县政府副县长
副组长：梁建兵   县城市管理局局长
成  员：黄沧慧   县财政局副局长
康海滨   县自然资源局副局长
黄金仕   县住房和城乡建设局副局长
康炳耀   县交通运输局副局长
王永良   县农业农村局副局长
刘建斌   县林业局副局长
颜华南   县水利局副局长
王淑丰   县城市管理局副局长
许飞翔   工业园区管委会副主任
谢海峰   桃溪国家湿地公园保护中心
康映彬   一都镇综合执法队队长
张根阳   横口乡政府副乡长
陈建彬   下洋镇政府副镇长
颜小淘   坑仔口镇综合执法队队长
康华伟   玉斗镇综合便民服务中心主任
陈得水   桂洋镇组织委员
郭志龙   锦斗镇综合执法队队长
颜成裕   呈祥乡综合便民服务中心主任
潘锦江   苏坑镇综合执法队队长
陈晓峰   蓬壶镇综合执法队队长
刘鹭榕   达埔镇综合执法队队长
郑春生   介福乡综合执法队队长
黄伟滨   吾峰镇综合执法队队长
邹鹏翔   石鼓镇综合执法队队长
梁金煜   五里街镇人武部长
郑剑侠   桃城镇党委副书记
郑建舜   东平镇综合执法队队长
李拯民   东关镇综合执法队队长
邱晓晖   岵山镇综合执法队队长
康承平   仙夹镇社会事务服务中心主任
李伟铭   湖洋镇综合便民服务中心主任
林晓军   外山乡综合执法队队长
永春县“绿满桃源 生态永春”三年行动工作领导小组主要负责统筹、部署、协调、指导全县“绿满桃源 生态永春”三年行动推进工作。领导小组下设办公室，挂靠在县县城市管理局，由县城市管理局副局长王淑丰兼任办公室主任，人员依托县城市管理局工作人员。领导小组办公室主要负责及时掌握跟踪三年行动工作进展、动态，跟踪督促项目推进。

	附件2

永春县2022年城市园林绿化年度目标任务表

	序号
	地区
	新增城市公园绿地（公顷）
	街头绿地
、口袋公园
（个）
	立体
绿化
（处）
	园林景观路
（条）
	花漾
街区
（个）
	临街实体围墙改造（米）
	古驿廊道
（条）
	植树造林
（万亩）
	绿道
（公里）

	计划
总投资
（亿元）

	1
	永春县
	12
	15
	20
	1
	1
	500
	1
	1.4
	15
	

	2
	桃城镇
	
	3
	4
	
	
	100
	
	
	
	

	3
	五里街镇
	
	3
	4
	
	
	100
	
	
	
	

	4
	石鼓镇
	
	3
	4
	
	
	100
	
	
	
	

	5
	岵山镇
	
	3
	4
	
	
	100
	
	
	
	

	6
	东平镇
	
	3
	4
	
	
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3

永春县2022年新增城市公园绿地建设情况
	编号
	乡镇
	项目名称
	项目内容
	计划投资
（万元）
	完成时限
	进度安排
	责任部门
	责任人
	分管领导

	1
	桃城镇
	花石社区生态农业公园
	对村中农田进行整治，种植绣球花，道路提升，建设农业公园。
	50
	2022年12月
	第一季度：项目立项、方案设计及完成项目招投标等前期工作；第二～第三季度：项目建设；第四季度：完成项目建设。
	花石社区
	郑大德
13506033689
	郑剑侠
13506037599

	2
	五里街镇
	吾边村公园提升改造
	对吾边村吴庆宫周边进行提升改造，新建亲水平台、休息设施、亲水栈道等，绿化面积约0.65公顷。
	100
	2022年12月
	一季、二季度完成初步设计；三季度预算审核招投标并开工；第四季度施工。
	五里街镇
	陈基固13600720608
	林兴斌15259895781

	3
	东关镇
	桥尾半岛及湿地公园提升改造工程
	对东关桥周边的桥尾半岛及湿地公园进行绿化景观提升。绿化面积1.12公顷。
	100
	2022年7月
	一、二季度开始施工，三季度完工
	东关镇人民政府
	洪建彬13799474592
	李拯民18060011011

	4
	桃城镇、东平镇
	永春轻工新城智慧产业园基础设施工程（二期）——轻工西路配套设施工程
	绿化设计为3m宽中央分隔带、1.5m宽人行道树池及路侧绿化带景观设计，总绿化面积：轻工西路约为2940平方米及行道树；永仙公路约为890平方米及行道树；轻工北路约为860平方米及行道树；东二路约为900平方米及行道树；平一南路约为950平方米及行道树
	300
	2022年6月
	5月基本完成铺种草皮、栽植攀缘植物、风景石施工；6月项目完工。
	永春工业园区开发投资有限公司
	陈丽珲
15980030541
	罗联东
15880989588


附件4

永春县2022年街头绿地（口袋公园）建设情况
	编号
	乡镇
	项目名称
	项目内容
	计划投资
（万元）
	完成时限
	进度安排
	责任部门
	责任人
	分管领导

	1
	桃城镇
	南星社区景观文化公园建设
	改造建设一个450多平方米的口袋公园及一个500多平方米的刘正文化公园。
	150
	2022年12月
	第一季度：项目立项、方案设计及完成项目招投标等前期工作；第二、三季度：项目建设；第四季度：完成项目建设。
	南星社区
	刘灯炽
13506033255
	郑剑侠
13506037599

	2
	桃城镇
	花石社区生态农业公园
	对村中农田进行整治，种植绣球花，道路提升，建设农业公园。
	50
	2022年12月
	第一季度：项目立项、方案设计及完成项目招投标等前期工作；第二、第三季度：项目建设；第四季度：完成项目建设投入使用
	花石社区
	郑大德
13506033689
	郑剑侠
13506037599

	3
	桃城镇
	上沙岭花果世界建设项目
	建设高标准柑桔示范园1300亩主要包括对32种柑橘8万株和花海进行改造提质，建设园区道路硬化3公里，节水灌溉600亩， 发展农文旅融合项目包括建设大巴停车场 旅游公厕，石步道，安装娱乐设施、花化彩化300亩等。
	4100
	2022年12月
	第一季度：项目立项、方案设计及完成项目招投标等前期工作；第二、第三季度：项目建设；第四季度：完成项目建设。
	福建上沙岭农业开发有限公司
	邓永安
13960365931
	郑剑侠
13506037599

	4
	桃城镇
	丰山村美丽乡村村庄景观提升工程
	补植本地瓜果13亩，特色闽南荔枝500多株、增植各贵观赏茶花1200多株。对丰山村河口湿地公园、人工湖周边景观、茶花观赏园进行提升改造。
	280
	2022年12月
	第一季度：项目立项、方案设计及完成项目招投标等前期工作；第二、第三季度：项目建设；第四季度：完成项目建设。
	丰山村
	陈丁生
18060105333
	郑剑侠
13506037599

	5
	桃城镇
	仑山村美丽乡村景观提升工程
	对仑山古寨进行绿化、种植桃花、桔柚500亩、油菜花300亩、单季红米500亩，对休闲步道、仑山溪流域景观绿化改造提升。
	250
	2022年12月
	第一季度：项目立项、方案设计及完成项目招投标等前期工作；第二、第三季度：项目建设；第四季度：完成项目建设
	仑山村
	陈志鹏
13959811325
	郑剑侠
13506037599

	6
	五里街镇
	吾边村公园提升改造
	对吴庆宫周边提升改造，新建亲水平台、休息设施、亲水栈道等，绿化面积约9.7亩。
	100
	2022年12月
	一季度初步设计；二季度完成初步设计；三季度预算审核招投标并开工;第四季度全面施工。
	五里街镇
	陈基固13600720608
	林兴斌15259895781

	7
	石鼓镇
	洑江村公路沿线、桥头公园绿化
	公路两侧、桥头公园绿化，面积约1200㎡
	17.5
	2022年12月
	2022.5前种植，12月前养护完成
	洑江村
	郑仁墩13506034889
	王松瑞13505930866

	8
	东关镇
	桥尾半岛及湿地公园提升改造工程
	对东关桥周边的桥尾半岛及湿地公园进行绿化景观提升。绿化面积11269平方米。
	100
	2022年7月
	一、二季度开始施工，三季度完工
	东关镇人民政府
	洪建彬13799474592
	李拯民18060011011

	9
	坑仔口镇
	坑仔口镇绿满永春环境建设项目
	生态缓冲带植物补植 707㎡；设置生态停车场 608㎡； 生态缓冲带植物补植1180㎡；水质净化带建设 650㎡。新建邻里空间节点1处；新建文体公园节点1处。
	120
	2022年11月
	第一季度完成土地平整及清表；第二、三季度开工建设；第四季度完工
	坑仔口镇人民政府
	林渐东13505932239
	颜小淘15259767817

	10
	坑仔口镇
	诗元村产业观光园一期景观建设工程
	产业观光亭1座.彩色硬化水泥园路85米.绿化种植名贵树木250株。
	10
	2022年3月
	已完工
	坑仔口镇
	林诗强13505029318
	陈良钛13599219561

	11
	湖洋镇
	湖洋镇高速出入口景观提升工程
	对湖洋镇高速出入口进行景观提升，绿化5亩
	300
	2022年12月
	完成建设预算，正在招投标进行准备，下半年开工建设，12月完成。
	湖洋镇政府
	李伟铭13599211237
	蔡耿艺18159202024

	12
	下洋镇
	下洋高速出入口景观提升工程
	对下洋镇高速出入口进行景观提升
	300
	2022年12月
	2022.01-03设计
2022.04-07招标
2022.07-12施工并验收
	下洋镇
	王大根13505099121
	蔡耿艺18159202024

	13
	蓬壶镇
	蓬壶镇高速出入口景观提升工程
	对蓬壶镇高速出入口进行景观提升。
	300
	2022年12月
	第一季度：完成招投标。第二季度:完成开工准备。第三季度：项目建设。第四季度：完成建设。
	蓬壶镇
	陈旭辉18005052525
	蔡耿艺18159202024

	14
	蓬壶镇
	仙岭村乡村公园
	种植乔木，灌木，花草等进行乡村公园绿化建设，美化乡村环境
	20
	2022.10月
	2月至8月公园其他配套设施建设；8月至10月进行绿化施工
	蓬壶镇仙岭村
	苏振耀15859720100
	陈守珊13599219025

	15
	蓬壶镇
	云栖处景观道路及停车场绿化项目
	从山门入口景观设置，项目主干道沿线及停车场种植乔木、色带灌木，垂直草花等，新增改造绿化面积2590m2。
	70
	2022年5月份
	已完工
	蓬壶镇人民政府
	刘伟杰15392153330
	梁谦杰13860711598

	16
	蓬壶镇
	永春中城云栖处温泉住宅区景观绿化工程
	小区入口绿化、公共区域绿化、入户庭院绿化，设置内容：乔木+花树+色香灌木地被+草坪，绿化面积共计10536㎡。
	400
	2022年10月份
	2月至8月小区配套设施建设；8月至10月进行绿化施工
	蓬壶镇人民政府
	刘伟杰15392153330
	梁谦杰13860711598

	17
	玉斗镇
	玉斗镇白珩村乡村公园
	石牛格乡村公园，面积50亩，种植樱花树600棵，新建廊亭及风车等微景观，打造景点特色和亮点；铺设1.2公里登山步道及建设附属工程将佛手茶人才传习所、初心园、石峰岩等景点串点成线。
	200
	2022年3月
	已完工
	白珩村
	康志刚15259599758
	康华伟13950404162

	18
	玉斗镇
	玉斗镇炉地村乡村公园
	炉地村沙帽石种植福建山樱花、罗汉松500棵，绿化面积30亩，铺设2.5公里登山路，60平方茶庄园，打造古香古色，保持原生态山野趣味景观，将佛手茶文化融入其中。
	120
	2022年12月31日前
	2022年3月31日前完成种植福建山樱花、罗汉松及1公里登山路，2022年12月31日前完成茶庄园及登山路
	玉斗镇政府
	康志刚15259599758
	康华伟13950404162

	19
	玉斗镇
	玉斗镇白云路绿化项目
	玉斗镇白珩村万代格至云台村格头乡村公路两侧种植罗汉松、桂花、竹柏等树种8500棵，对下边坡进行喷泥植草14000平方米，总绿化面积40亩。
	45
	2022年5月31日前
	2022年2月28日前完成下边坡喷泥植草；2022年5月底前完成罗汉松、桂花、竹柏等树种种植
	玉斗镇政府
	康志刚15259599758
	康华伟13950404162

	20
	桂洋镇
	桂洋村口袋公园建设
	在桂洋村桂南建设口袋公园，进行绿化景观提升。种植本地特色花卉树种（绿化面积4亩）、设置人行步道和休闲场地，路灯亮化、标示标牌等建设。
	100
	2022年12月
	4月份前完成口袋公园项目设计；8月份完成招投标，并动工建设；12月底前完成口袋公园建设。
	桂洋镇桂洋村
	林金田13805938861
	陈得水13599218751

	21
	桂洋镇
	金沙村口袋公园建设
	村部周围建设口袋公园，沿线进行景观绿化（绿化面积2亩），建设休闲广场，凉亭、娱乐设施，沿溪休闲步道等。
	150
	2022年12月
	4月份前完成口袋公园项目设计；8月份完成招投标，并动工建设；12月底前完成口袋公园建设。
	桂洋镇金沙村
	徐春义13599796835
	陈得水13599218751

	22
	横口乡
	生态水系及观景平台建设
	沿一都溪，结合生态水系及两岸基础设施建设，搭建观景平台，进一步完善两岸及观景台周围绿化，绿化面积600平方米，旁边种植水蜜桃、杜鹃花、羊蹄甲、创建生态人文空间
	80
	2022年4月份
	已完成
	横口乡
	黄炳生18965781513
	张根阳13599213578

	23
	吾峰镇
	吾中村内厝休闲公园
	休闲观光亭一座，种植各类花卉及名木30棵，步道30米，绿化100平米。
	10
	2022年12月
	第一季度筹集资金，第二季度设计预算招投标第三季度施工第四季度竣工验收
	吾峰镇吾中村
	施星明13067148188
	黄伟滨18150963363

	24
	吾峰镇
	铺格观景公园
	种植各类花卉、树木35棵，建设步道25米、健身器材，布置景观灯，绿化80平米。
	8
	2022年12月
	第一季度筹集资金，第二季度设计预算招投标第三季度施工第四季度竣工验收
	吾峰镇吾中村
	施星明13067148188
	黄伟滨18150963363

	25
	吾峰镇
	吾峰镇古易道
	修复枣岭至侯龙村的古易道，绿化1000平米
	100
	2022年12月
	第一季度筹集资金，第二季度设计预算招投标第三季度施工第四季度竣工验收
	吾峰镇
	刘绘鹏18065560886
	刘绘鹏18065560886

	26
	吾峰镇
	吾峰镇河长制主题公园
	以“水润万物，涵养吾峰”为主题，通过对原有河道生态清淤1.8公里，对湿地公园栈道及周边绿化修复提升，配套建设入口标识、河长制宣传栏、主题灯光小品、水文化景观等建设而成。绿化1000平米。
	100
	2022年12月
	第一季度筹集资金，第二季度设计预算招投标第三季度施工第四季度竣工验收
	吾峰镇
	张礼泳13506034418
	张礼泳13506034418

	27
	达埔镇
	达埔镇“绿满永春”项目
	围绕党建引领，结合“微空间”“微景观改造”，对东园公园、岩峰三角、汉口龙溪寨、新琼滨江公园、篾香城一期公园进行景观改造提升。结合“美丽庭院”创建三年行动，每个村实施1个以上“绿满达埔”项目。
	105
	2022年12月
	第一季度制定实施方案，第二季度东园、岩峰动工实施绿化，第三季度完成相关村乡村公园建设。第四季度完成项目建设。
	达埔镇
	孙岗毅13960287262
	刘鹭榕13328875200

	28
	达埔镇
	溪滨公园景观提升
	建设花海、种植景观树
	40
	2022年12月
	第二季度方案设计；第三季度施工；第四季度竣工。
	新琼村
	潘文兵13808545248
	洪建法15059797030

	29
	一都镇
	一都镇生态环境提升工程
	在苏合、玉三、黄沙、黄田开展40亩绿色提升工程；鲁山村实施四旁绿化工程；在三岭村、吴殊村、黄田村建设乡村公园。
	200
	2022年12月
	第一季度制定实施方案，开工。第二季度完成各相关村绿化提升工程。第三季度完成相关村乡村公园建设。第四季度完工。
	一都镇
	王艳梅17704658586
	吴锦鹏18659060771

	30
	一都镇
	镇区生态提升工程
	建设富都乡村公园，修建1.2公里宽2.5米步栈道、休闲景观亭两个、9亩观赏百竹园；王柏洋自然角落建设生态休闲步道2000m，对古街、富都公园、法治广场、碧溪等节点进行景观绿化提升，种植苗木700株、地被植物800㎡。
	550
	2022年12月
	第一季度修建木栈道和休闲步道。第二季度完成苗木和地被植物种植以及百竹园建设。第三季度实施镇区整体生态环境再绿化再提升。第四季度：完成项目建设
	一都镇
	王艳梅17704658586
	吴锦鹏18659060771

	31
	锦斗镇
	锦溪村龙堀乡村公园
	完成绿化种植、公园步道、休息亭等设施修建，百香果园基地建设，为村民提供旅游观光地，改观村容村貌。
	50
	2022年12月
	2022年12月前完成龙堀乡村公园建设，百香果园基地建设。
	锦斗镇
	涂国栋18750636036
	郭志龙18359860076

	32
	坑仔口镇
	坑仔口镇诗元村乡村公园
	产业观光亭1座.彩色印花水泥园路85米.绿化种植名贵树木250株，绿化面积30亩。
	10
	2022年8月
	2022年8月完工
	坑仔口镇诗元村
	林诗强13505029318
	吴金灿13655938932

	33
	外山乡
	生态滨水公园
	墘溪村美墘角落建设生态滨水公园，采用乡土树草种为主的多林种、多草种配置进行绿化，绿化面积约1000平方。
	15
	2022年8月
	2022年8月前完工
	外山乡人民政府
	郭燕妮15960565267
	王治洲13808539951

	34
	呈祥乡
	西村村乡村公园项目
	公园品质提升，公路两侧绿化等13亩
	23
	2022年6月
	已完工
	西村村
	陈尧浈
13799326165
	颜成裕13506912086


附件5

	永春县2022年立体绿化建设情况

	序号
	所在地
	项目名称
	项目概况
	面积（平方米）
	本年计划投资（万元）
	责任部门
	责任人
	分管领导

	1
	岵山镇
	永春花卉农旅产业园百米花墙
	搭建3段总长约200米高度3-4米金属网架，攀爬种植多品种多色月季600株
	600
	35
	岵山镇
	邱晓辉
13600720118
	邱晓辉
13600720118

	2
	蓬壶镇
	云栖处景观道路及停车场绿化项目
	从山门入口景观设置，项目主干道沿线及停车场种植乔木、色带灌木，垂直草花等，新增改造绿化面积2590m2。
	2590
	70
	蓬壶镇
	刘伟杰15392153330
	梁谦杰13860711598

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件6

永春县2022年园林景观路建设情况
	编号
	乡镇
	项目名称
	项目内容
	计划投资（万元）
	完成时限
	进度安排
	责任部门
	责任人
	分管领导

	1
	东关镇
	桃溪流域特色园林风情示范慢道
	对桃溪流域桥尾半岛及西侧湿地绿化景观提升，提升彩化、花化效果；对桃溪、湖洋溪汇合口至东关大桥湖区两岸步道以及周边房屋进行亮化美化，提升环湖片区夜景；对美升桥至东关廊桥两侧沿街店面进行统一立面装修；实施水线慢道贯通工程，对溪南至东美桃溪流域沿线1公里慢道进行提升。
	600
	2022-2023年
	完成桃溪流域桥尾半岛廊架、凉亭、市政给水、公厕改造及安装工程，整理绿化用地8688平方米，完成田梗路、灌溉渠建设等；完成电子商务室，美升桥头部分房屋立面装修约4500平方米；完成美升桥、东关桥南侧建筑物、戏台亮化安装。
	东关镇人民政府
	洪建彬
13799474592
	李拯民18060011011


附件7

永春县2022年花漾街区建设情况
	序号
	所在地
	项目名称
	项目概况
	项目规模（含长度、面积）
	本年计划投资（万元）
	责任单位
	责任人
	分管领导

	1
	桃城镇
	八二三东路花漾街区建设项目
	全长约660米，以更新、添彩、提亮多种措施，结合鲜花小巷改造、沿溪步栈道打理，打造一条娱乐休憩、四季有花、移步异景的花漾街区。
	660米、2400平方米
	200
	县城市管理局
	潘伟民
13599742886
	王淑丰
13600724567

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


附件8

	永春县2022年临街实体围墙改造建设情况

	编号
	乡镇
	项目名称
	项目内容
	建设情况
	计划投资（万元）
	完成时限
	责任部门
	责任人
	分管领导

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


附件9

永春县2022年古驿廊道建设情况
	编号
	乡镇
	项目名称
	项目内容
	计划投资
（万元）
	完成时限
	责任部门
	责任人
	分管领导

	1
	外山乡
	外山乡云峰村森林步道
	云峰村埔坪至天竺山，云峰村至向阳乡等路段共3km
	45
	2022年
	云峰村村民委员会
	林志军18050902666
	余一萍17750028332

	2
	东关镇
	外碧村森林步道
	新建连接五台山林场古官道的森林步道3km
	45
	2022年
	东关镇人民政府
	吕重铅13959720969
	康福实13506913001

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件10

永春县2022年绿道建设情况
	编号
	乡镇
	项目名称
	项目内容
	计划投资（万元）
	完成时限
	责任部门
	责任人
	分管领导

	1
	桃城镇
	湖滨路绿道项目
	提升改造湖滨路绿道建设，包含亮化提升，步道提升，绿化景观提升，全长3公里
	500
	2022年12月
	县城市管理局
	潘伟民
13599742886
	王淑丰
13600724567

	2
	东关镇
	桥尾半岛及湿地公园提升改造工程
	对东关桥周边的桥尾半岛及湿地公园进行绿化景观提升。绿化面积11269平方米。
	100
	2022-2023年
	东关镇人民政府
	洪建彬
13799474592
	李拯民18060011011


附件11

永春县“绿满桃源 生态永春”相关项目
	序号
	项目名称
	建设内容与规模
	建设年限
	总投资
（万元）
	2022年计划投资（万元）
	2022年计划形象进度
	实施单位
	实施单位联系人
	主管单位
	主管单位联系人

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	永春县城西中学周边道路项目
	新建道路全长310米，红线宽度25米，主要建设内容为铺设沥青路面，配套建设人行道、给水、排水、排污、电力排管、路灯、绿化和附属交通设施等。
	2021—2022
	1165
	900
	基本完成道路建设。
	永春县大鹏城市建设发展有限责任公司
	王滢17805983309
	住建局
	王滢17805983309

	2
	永春县留安山东路道路工程
	道路长2.7公里,起点留安大桥北桥头，由南向北，终点止于北环交叉口。道路等级为城市主干路，规划红线宽36米，双向4车道，路面铺设沥青混凝土。
	2020－2022
	78701
	20000
	一季度路面施工及天桥施工，交通、标线标牌、道路照明等附属工程施工；二季度场地清理及竣工验收；三、四季度回购安置房。
	永春县大鹏城市建设发展有限责任公司
	卢婧15880789996
	住建局
	卢婧15880789996

	3
	永春县桃源北路道路工程(四期）
	项目用地面积31.2亩，新建道路全长610米，红线宽度32米，道路等级为城市主干道，主要建设内容为铺设沥青路面，配套建设人行道、给水、排水、排污、电力排管、路灯、绿化和附属交通设施等。
	2022-2023
	2600
	900
	一季度前期手续办理，方案施工图设计；二季度预算，财政审核控制价；三季度施工招标，地下给排水、道路基础施工；四季度地下给排水、道路基础及路面施工。
	永春县大鹏城市建设发展有限责任公司
	张龙宾13599536301
	住建局
	张龙宾13599536301

	4
	岵山高速出口至县政府景观提升工程
	建设总长约7公里，包含通州大道景观提升、湖滨公园景观提升及重要节点景观提升并配套建设多处口袋公园、立体绿化。
	2022
	1500
	1500
	初步完成通州大道重要节点景观提升及配套公园建设，立体绿化。
	永春县永源城市建设有限公司
	潘伟民13599742886
	县城市管理局
	王淑丰13600724567

	5
	永春东迎宾大道品质提升工程
	永春东迎宾大道全长6.781公里，通过解决征迁历史遗留问题打通道路通行“堵点”实施沿街“立面”“祼房”综合整治、沿路绿化花化美化亮化、微景观建设等子项目，打造进城主干道整治样板。
	2022-2023
	5000
	5000
	全面完工
	交运局、永春公路分中心、东平镇、桃城镇
	洪锦锋 13960279039
	交运局
	洪锦锋 13960279039

	6
	国省干线横七线（G356）永春石鼓卿园至达埔前峰段公路工程
	路线全长16.484公里，采用二级公路标准建设，设计速度60公里/h，双向六车道（两边设慢车道），沥青混凝土路面。
	2021-2024
	178949
	40000
	争取完成全线用地清表，路基成型7公里，完成30%桥隧工程。
	泉州闽路通兴交通投资有限公司
	曾文龙 15080447758
	交运局
	曾文龙 15080447758

	7
	泉州九龙江流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程(永春县天湖山)（一期）项目
	拟修复治理天湖山历史遗留废弃矿山1.69平方公里（约2500亩），实施完成后将进一步优化区域内生态系统结构，进一步加强生态系统稳定性，显著提升生态质量和生态功能，明显增强生物多样性保护。
	2021-2023
	18176
	9000
	2022年完成项目设计并开工，在2023年第四季度完成验收。
	下洋镇
	陈建彬
13665974698
	自然资源局
	康海滨

	8
	夹际村最美田园
	对夹际村传统村落进行整治提升、创建最美田园。
	2022
	500
	500
	一季度：完成特色农业基础准备工作，农业生态观光区、采摘体验区；二季度：完成花海园、百草园等建设，配备观光旅游车；三季度：完成瓜果休闲长廊、休闲车行环等建设。四季度：完成大地景观、旋转圆桥、鸟巢秋千、网红踩泉等建设。
	仙夹镇
	郑伟彬15905028279
	农业农村局
	王永良13808538190

	9
	湖洋镇溪西村传统村落整治提升
	一是计划两年内投对仙溪河道进行治理和提升，河道治理长度为3.12km；
二是进行传统村落测绘和规划设计，并推广实施；
三是开展街巷整治工作，进行现有裸房装修整治、巷道路面及管网改造、绿化提升等；
四是进行6栋历史建筑的修缮和提升，并设施设置保护标志牌；
五是打造廊桥“仙境桥”；
六是三年内进行溪外线农村公路晋级改造工程，建设里程4.37公里；
七是对仙溪古寨进行修复以及活化，修复提升面积1800平米；
八是修建乡村公园、管网改造和绿化提升。
	2022-2024
	5000
	2000
	第一季度：1.完成传统村落测绘和规划设计，并通过省政府审批；2.完成“仙境桥”桥墩建设任务。
第二季度：1.建成溪西村“党建+”邻里中心；2. 建成溪西村乡村公园。
第三季度：1.完成6栋历史建筑的修缮和提升；2.完成仙溪河道两岸征地工作，并进行开工建设。
第四季度：1.完成溪外线农村公路征地工作，并进行开工建设；2.完成裸房整治工作；3.完成“仙境桥”主体建设任务。
	湖洋镇人民政府
	郑国端
13459542228
	湖洋镇人民政府
	黄宗祥
15860580234

	10
	精品小城镇
	1.东关镇外碧村碧溪体验园、基础设施建设提升；2.石鼓镇吾江村建设产业园、农产品加工、宜居建设等；3.五里街镇“金埔头”乡村旅游线路提升；4.东平镇云美村古驿道、樱花步道、水美乡村建设；5.岵山镇铺下村“醋村建设”及人居环境整治；6.建设一都镇三岭村汽车旅馆和露营基地；7.仙夹镇东里村东里村旅游集散中心停车场（凤凰谷智慧停车场）提升工程、全村人居环境整治、对后头山山地18亩进行改造提升；8.吴岭村康养服务中心。
	2022-2023
	4476
	3576
	第一季度80%以上项目开工；第二季度项目建设50%以上；第三季度90%的项目完成建设；第四季度项目全面竣工
	东关镇、石鼓镇、五里街镇、东平镇、岵山镇、一都镇、仙夹镇、湖洋镇
	施少中
18859915515吕辉楚  13808538943林建阳13905064311
邱祥江
13599931539陈少芳13850746362苏清建13960368429郑州15259469297吴应栋13358555823
	农业农村局
	王永良13808538190




