

永春县人民政府 专题会议纪要

〔2023〕216号

关于云河谷景区配套基础设施建设项目 评审会会议纪要

2023年5月22日下午，县政府副县长周伯祥在县委县政府办公大楼4楼会议室主持召开云河谷景区配套基础建设项目评审会。县政府办、文体旅游局、自然资源局、住建局、林业局、水利局、分管领导，农文旅集团主要领导，全域公司主要领导及经办人员，外山乡主要领导、分管领导，豪庭康养项目相关负责人，宏骏勘察设计有限公司，福建岩土工程勘察研究院有限公司负责人参加会议。会议听取了宏骏勘察设计有限公司关于云河谷景区配套基础设

施建设项目相关情况的汇报，与会人员就有关问题进行认真研讨，形成一致意见，现纪要如下：

会议提出，原则上同意永春县全域旅游公司汇报的云河谷景区配套基础设施建设项目实施方案，部分细节处需再改善提升。一是规划设计及安全性问题，台阶设计改成部分无障碍通行，减少木栈道使用，落地式通道更为舒适便捷。游客服务中心建设、水坝景观等基础项目建设需提高安全性及技术性。合理确认水面高度，在交汇处设计低拦坝，做成叠水效果，与夜景、植被相结合。廊亭以及其他配套基础建设要与豪庭康养建筑设计风格形成一致。整体设计要与村庄做好衔接，符合村庄规划。二是对项目进行整合提升，实施方案需对项目名称进行明确、统一。完善工程内部建立及项目背景，复核功能规模建立，补充工程建设情况及景观节点规模数据，增强智慧化的管理系统，明确运行主体责任。景区参与性的预留空间不足，需结合云河谷景区进行二次销售，与周边环境相结合加大吸引力。三是成立工作专班，针对土地及林业方面存在的问题，可通过工作专班形式，由专人跟进，紧抓项目进度。

会议要求，一要精心设计景区配套项目，以云河谷景区为初衷，完善相应的配套设施。二要首尾呼应，完善整体布局，加强配套工程安全设施。三要注意施工事项，严格落实前期规划设计，做好土地要素保障，加强整体效益。四要切实履行职责，加快项目推进。全域旅游公司要切实履行职责，主动担当，指定专人专班积极做

好相关工作，加快项目推进。同时做好防洪影响评价、环保、水土、土地、林业等专项审批。

参加会议人员：

周伯祥 郑奇生 赵文彪 潘逸 张诗仁

庄保龙 黄金仕 刘建斌 郭志钢 黄建清

郑寿元 潘光树 苏立溪 康碧云 陈燕山

记 录：周诗诗

分送：县有关领导，与会各单位。

永春县人民政府办公室

2023年10月8日印发
